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瑞安市发展和改革局
瑞 安 市 水 利 局

瑞公共资管〔2023〕5 号

瑞安市发展和改革局 瑞安市水利局

关于2023 年水利工程标后履约联合检查结果的

通 知

各有关单位：

为打击招投标领域重大违法行为，加强建设工程合同管理，

规范合同当事人市场行为，进一步促进我市建筑业持续健康发

展，营造更优社会营商环境，根据《国务院关于加强和规范事中

事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）、《关于进一步

深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办字〔2019〕80 号）、

文件
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《2023 年瑞安市工程建设项目招投标领域突出问题专项整治工

作方案》（瑞公共资管〔2023〕3 号）等文件规定，10 月 30 日，

由市发改局、市水利局等单位人员组成、市纪委市监委参与的检

查组，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报等方式对瑞安市海塘

安澜工程（阁巷围区海塘）施工项目、瑞安市马屿镇汤岙河综合

治理工程（一期）、仙降街道岱头河（岱头河分侧）、大坑溪整

治工程、瑞安市锦湖街道西岙河（北湖玉园至铭泰锦苑段）综合

整治工程（Ⅰ期）等 4 个政府投资项目的标后履约情况进行联合

检查，具体情况公布如下：

一、总体情况

从此次检查情况来看，参建各方责任主体积极落实有关法律

法规，对标后管理工作较为重视。项目业主按规定对项目进行公

开招标，没有发现将工程肢解发包或违反规定指定分包单位的行

为。施工单位在项目中标后，均能依法与项目业主签订书面合同，

合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款，并与招标文件

的实质性条款形成一致。同时，施工单位基本能够按照投标文件

承诺内容进场施工，按照规定的施工进度计划进行施工。监理单

位基本能够及时签署工程施工月报表。

二、存在问题

（一）主体责任意识不强。项目业主作为建设工程第一责任

人，应对建设项目负总责，切实履行项目标后管理职责，但检查

中发现瑞安市锦湖街道西岙河（北湖玉园至铭泰锦苑段）综合整
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治工程（Ⅰ期）等项目业主主体责任管理不到位，标后管理制度

缺乏，对建设项目整体掌控不够。

（二）现场管理人员不到位。部分项目现场管理班子人员与

投标承诺不一致，现场管理人员不到位，没有按照投标文件的承

诺到位。瑞安市马屿镇汤岙河综合治理工程（一期）施工项目现

场管理存在安全隐患，质量管理不到位，存在项目经理钉钉打卡

监测异常，未按合同要求履约到位，不能满足正常施工要求等问

题。

（三）考勤制度落实不到位。部分项目业主没有督促施工单

位建立有效的现场考勤制度，已建立的考勤制度落实不到位，人

员请休假执行不规范。瑞安市锦湖街道西岙河（北湖玉园至铭

泰锦苑段）综合整治工程（Ⅰ期）、瑞安市海塘安澜工程（阁

巷围区海塘）施工项目等项目考勤制度落实不到位，台账资料

不齐全。

（四）工程施工进度滞后。瑞安市瑞安市马屿镇汤岙河综合

治理工程（一期）、仙降街道岱头河（岱头河分侧）、大坑溪整

治工程、瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）施工项目等管理

处置措施不当、人员班组不够、机械设备配备不足等因素影响，

导致工期延误，施工进度缓慢。

三、处理结果

对标后履约情况较差的瑞安市马屿镇汤岙河综合治理工程

（一期）等项目的相关参建单位予以通报批评。



- 4 -

序号 项目名称 责任单位 事实情况
处理

结果

1
瑞安市马屿镇汤岙
河综合治理工程
（一期）

业主单位：瑞安市马屿镇人民
政府
施工单位：福建泉福水利水电
工程有限公司
项目负责人：蒋学田
监理单位：温州市金秋建设工
程咨询有限公司
项目总监：薛文春

项目合同履约
不力，现场管理
不到位。

通报
批评

2

瑞安市锦湖街道西
岙河（北湖玉园至
铭泰锦苑段）综合
整治工程（Ⅰ期）

业主单位：锦湖街道办事处
监理单位：杭州源溪工程监理
咨询有限公司
项目总监：刘钢

监理合同履约
不力，现场管理
不到位。

通报
批评

依据检查结果，对检查中发现存在问题的江诚建设集团有限

公司，根据《水利建设市场主体信用信息管理办法》（水建设

〔2019〕306 号）等有关规定，给予记录水利建设市场不良行为

信息。现公布如下（公示期自发文之日起计算）：

序号 基础信息 违法违规事实 处理依据 处理决定
公开

期限

1

企业名称：江诚建
设集团有限公司
法人代表：蔡蔚蔚
统一社会信用代
码：
91330381MA296B
WJ04

在瑞安市锦湖
街道西岙河（北
湖玉园至铭泰
锦苑段）综合整
治工程（Ⅰ期）
中施工合同履
约不力，人员不
到岗，现场管理

不到位。

《招标投标
法》第六十条，
《水利建设市
场主体信用信
息管理办法》
第十条、第十
一条、第十六
条、二十一条。

记一般不良
行为记录信
息。水利建设
市场服务平
台不良行为
记录量化计
分扣 1 分

1 年

四、下步工作要求

（一）加强现场管理。项目业主要加强对现场项目部人员的

管理，严格控制人员变更，项目经理、项目总监和技术负责人变
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更要严格执行《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通

知》（办字〔2019〕80 号）等文件，加强对施工现场管理，做

足做实政策处理等前期工作，确保工程招投标后如期开工，保质

保量顺利推进。

（二）严格制度落实。项目业主要做好对施工、监理单位人

员的考核管理，建立健全工地现场考勤制度，将施工、监理项目

部人员的到位率作为合同履行的重要内容之一，严格落实责任追

究制。

（三）强化整改监督。此次通报批评、记不良行为信息的单

位应立即开展整改。项目业主要落实建设工程第一责任人的责

任，切实负起督促整改的责任，认真分析本次检查中发现的问题，

并严格按照法律法规及招标文件、施工（监理）合同要求督促施

工、监理单位做好整改工作。市水利局和市发改局等部门将加大

对违法违规行为的查处力度，并开展不定期的标后检查，将存在

问题的工程项目作为巡查重点对象进行“回头看”，确保工程顺

利建设。

瑞安市发展和改革局 瑞安市水利局

2023 年 11 月 14 日
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抄送：市纪委市监委驻市发改局纪检监察组。

瑞安市发展和改革局办公室 2023 年 11 月 14 日印发
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