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瑞安市住房和城乡建设局
瑞 安 市 发 展 和 改 革 局

瑞住建发〔2023〕46 号

瑞安市住房和城乡建设局 瑞安市发展和改革局

关于公布 2023 年建设工程项目标后履约

联合检查结果的通知

各有关单位：

为打击招投标领域重大违法行为，加强建设工程合同管

理，规范合同当事人市场行为，进一步促进我市建筑业持续

健康发展，营造更优社会营商环境，根据《国务院关于加强

和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）、

《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办
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字〔2019〕80 号）等文件规定，结合温州清廉招标建设试点

要求，4 月 11 日至 12 日，由市住建局、市发改局等单位人

员组成、市纪委市监委驻市发改局纪检监察组参与监督的检

查组，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报等方式对塘下镇

环镇西路和环镇北路拆迁安置房工程、陶山镇卫生院迁建工

程、南滨江生态科技园综合配套工程--南滨江实验小学、瑞

安市马屿镇大南社区农村污水提质提标改造工程、瑞安市塘

下镇中心城区南片截污纳管工程等 8个重点政府投资项目的

标后履约情况进行联合检查，具体情况公布如下：

一、总体情况

从此次检查情况来看，参建各方责任主体积极落实有关

法律法规，对标后管理工作较为重视。项目业主按规定对项

目进行公开招标，没有发现将工程肢解发包或违反规定指定

分包单位的行为。施工单位在项目中标后，均能依法与项目

业主签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等

主要条款，并与招标文件的实质性条款形成一致。施工单位

基本能够按照投标文件承诺内容进场施工，按照规定的施工

进度计划进行施工，瑞安市陶山镇卫生院迁建工程、瑞安市

塘下镇环镇西路和环镇北路拆迁安置房工程（EPC 总承包）

等项目施工进度还有所提前，监理单位基本能够及时签署工

程施工月报表。
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对标后履约情况良好的瑞安市陶山镇卫生院迁建工程

等 2 个项目的相关参建单位予以通报表扬。

序号 项目名称 责任单位 事实情况

1
瑞安市陶山镇卫生

院迁建工程

业主单位：瑞安市陶山镇卫生院

施工单位：瑞安市建筑工程有限公

司

项目经理：陈继平

监理单位：温州佳旭建设监理咨询

有限公司

项目总监：苏跃杰

管理规范到位，工

程进度提前，整体

形象好。

2

瑞安市塘下镇中心

城区南片截污纳管

工程

业主单位：瑞安市塘下镇人民政府

施工单位：浙江华安泰工程集团有

限公司

项目经理：袁开豪

监理单位：温州中杰工程项目管理

有限公司

项目总监：向菊平

管理规范到位，工

程进度提前，整体

形象好。

二、存在问题

（一）主体责任意识不强。项目业主作为建设工程第一

责任人，应对建设项目负总责，切实履行项目标后管理职责，

但检查中发现个别项目业主主体责任落实不力，现场管理无

序，标后管理履职不到位。

（二）工程变更签证不规范、工程款支付不及时。瑞安

市陶山镇卫生院迁建工程、瑞安市仙降街道社区卫生服务中

心迁建工程、瑞安市马屿镇大南社区农村污水提质提标改造

工程、瑞安市塘下镇中心城区南片截污纳管工程等国债支付

项目，工程款支付不及时不到位，国债资金审批环节多，支

https://aiqicha.baidu.com/detail/compinfo?pid=27319464973116&rq=ef&pd=ee&from=ps
https://aiqicha.baidu.com/detail/compinfo?pid=27319464973116&rq=ef&pd=ee&from=ps
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付效率低。涉及工程设计变更的，签证不及时，审批流程不

规范。

（三）现场人员到位率不高。瑞安市福泉路（邮电北路

至虹桥北路）市政工程及瑞安市江北水厂第二条出厂管工程

（瑞安市福泉路—邮电北路至虹桥北路段、瑞立路段）、瑞

安市仙降街道社区卫生服务中心迁建工程、瑞安市马屿镇大

南社区农村污水提质提标改造工程等项目现场管理班子人

员与投标承诺不一致，未建立有效的现场考勤制度，项目负

责人钉钉考勤记录不实，部分考勤台账资料作假。

（四）质量安全措施不到位。瑞安市马屿镇大南社区农

村污水提质提标改造工程、飞云江五桥进星互通二期改造提

升工程等项目施工现场管理混乱，工程质量安全管理制度不

完善，施工作业不规范，存在着施工质量安全隐患；网络计

划图和施工总进度计划表制订不规范，不切合实际。

（五）农民工工资支付制度不规范。实名管理、分账管

理、银行代发等防欠薪制度落实不到位。瑞安市仙降街道社

区卫生服务中心迁建工程、瑞安市福泉路（邮电北路至虹桥

北路）市政工程及瑞安市江北水厂第二条出厂管工程（瑞安

市福泉路—邮电北路至虹桥北路段、瑞立路段）等项目农民

工工资支付制度不规范，农民工考勤资料不齐全、存在欠薪

隐患。
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三、处理结果

对标后履约情况较差的瑞安市仙降街道社区卫生服务

中心迁建工程等 3 个项目的相关参建单位予以通报批评。

序号 项目名称 责任单位 事实情况
处理

结果

1

瑞安市仙降街道社

区卫生服务中心迁

建工程

业主单位：瑞安市政府投

资工程建设中心

施工单位：浙江新华建设

有限公司

项目经理：金文雅

监理单位：浙江鼎力工程

项目管理有限公司

项目总监：倪鲁平

项目合同履约

不力，现场管理

不到位。

通报

批评

2

瑞安市马屿镇大南

社区农村污水提质

提标改造工程

业主单位：瑞安市马屿镇

人民政府

施工单位：浙江通园建设

集团有限公司

项目经理：刘小丹

监理单位：浙江林信工程

项目管理有限公司

项目总监：杨勇军

项目合同履约

不力，现场管理

不到位。

通报

批评

3

瑞安市福泉路（邮电

北路至虹桥北路）市

政工程及瑞安市江

北水厂第二条出厂

管工程（瑞安市福泉

路—邮电北路至虹

桥北路段、瑞立路

段）

监理单位：浙江科正工程

管理有限公司

项目总监：泮财懂

监理合同履约

不力，现场管理

不到位。

通报

批评

依据检查结果，对检查中发现存在问题的浙江金龙建设

有限公司和责任人，根据《浙江省建筑市场公共信用信息管

理办法》规定，给予记录建筑市场不良信息并公示。现公布

如下（公示期自发文之日起计算）。
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序号 基础信息 违法违规事实 认定依据
公示

期限

1

企业名称：浙江金龙

建设有限公司

法人代表: 邓基芝

统一社会信用代码:

91330701747015163

T

在瑞安市福泉路（邮电北

路至虹桥北路）市政工程

及瑞安市江北水厂第二

条出厂管工程（瑞安市福

泉路—邮电北路至虹桥

北路段、瑞立路段中施工

合同履约不力，人员不到

岗，现场管理不到位。

《浙江省建筑

市场公共信用

信息管理办法》

6个月

2

姓名：吕倩

身 份 证 号 ：

3307************2

5

执业资格：建筑工程

一级注册建造师

证书编号：

浙

1332014201535634

在瑞安市福泉路（邮电北

路至虹桥北路）市政工程

及瑞安市江北水厂第二

条出厂管工程（瑞安市福

泉路—邮电北路至虹桥

北路段、瑞立路段）项目

中担任项目经理履职不

到位，现场管理不力。

《浙江省建筑

市场公共信用

信息管理办法》

6个月

四、下步工作要求

（一）加强现场管理。项目业主要加强对现场项目部人

员的管理，严格控制人员变更，项目经理、项目总监和技术

负责人变更要严格执行《关于进一步深化公共资源交易领域

改革创新的通知》（办字〔2019〕80 号）等文件。对规范工

程变更签证，加快工程款支付审批等情况，特别是国债资金

项目，要加强跟踪管理，确保工程款及时支付到位。

（二）严格制度落实。项目业主要做好对施工、监理单

位人员的考核管理，建立健全工地现场考勤制度，将施工、

监理项目部人员的到位率作为合同履行的重要内容之一，严

格落实责任追究制。

（三）强化整改监督。项目业主要切实担负起督促整改
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的责任，认真分析本次检查中发现的问题，并严格按照法律

法规及招标文件、施工（监理）合同要求督促施工、监理单

位做好整改工作。市住建局和市发改局等部门将加大对违法

违规行为的查处力度，将存在问题的工程项目作为巡查重点

对象进行“回头看”，确保工程顺利建设。

瑞安市住房和城乡建设局 瑞安市发展和改革局

2023 年 4 月 28 日

瑞安市住房和城乡建设局办公室 2023 年 4月 28日印发
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